

Unsere Bauarbeiten auf der Berliner Nordbahn dauern länger.

**VERLÄNGERT
bis Mitte Dezember**

noch bis 14. Dezember 2024 (statt bis Anfang August)
Stralsund – Neubrandenburg – Neustrelitz (RE5)
Teilausfälle, Ersatzverkehr mit Bussen

Im Rahmen der Streckenertüchtigung zwischen Stralsund und Neustrelitz komplettieren wir in diesem Jahr unsere Arbeiten. Wir bringen den Abschnitt Neubrandenburg – Neustrelitz auf Vordermann und errichten in Sternfeld, Altentreptow und Neubrandenburg Elektronische Stellwerke. Darüber hinaus modernisieren wir zahlreiche Stationen.



hier zum
Bauprojekt

Ursprünglich hatten wir geplant, alle Arbeiten parallel durchzuführen und bis August abzuschließen. Wegen erhöhter Bautätigkeiten im Streckennetz der DB und einem bundesweiten Personalengpass, beispielsweise bei Bauüberwacher:innen/Abnahmeprüfer:innen, finden die Arbeiten nunmehr nacheinander statt und dauern bis Mitte Dezember an. Der angepasste Bauablauf erfordert zusätzliche Sperrungen. Auf der **Linie RE5** sind weiterhin **Teilausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen** unvermeidlich.

- noch bis 25. Mai Ausfall Neubrandenburg ◀▶ Neustrelitz, dafür fahren Busse
- 26. Mai – 9. Juni Ausfall Stralsund ◀▶ Neustrelitz, dafür fahren Busse
- 10. Juni – 6. Juli Ausfall Demmin ◀▶ Neustrelitz, dafür fahren Busse
- 7. Juli – 14. Dez. Ausfall Demmin ◀▶ Burg Stargard, dafür fahren Busse

Vom 7. Juli bis 14. Dezember wird auch die Teilstrecke Blankenhof – Neubrandenburg – Sponholz (RE4) gesperrt. Achten Sie dazu bitte auf unsere separate Ankündigung.

Bitte informieren Sie sich vor Reisebeginn!

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.



Internet bahn.de
bauinfos.deutschebahn.com
bahn.de/mv

App DB Navigator, DB Bauarbeiten



Das große Investitionsprogramm
für Mobilität und Klimawende.